

BILAN – Plan d’action du GACRSSH 2017-2020



Groupe d'accompagnement-conseil
du réseau de la santé
et des services sociaux

Axe Gouvernance

Action 1

 Élaborer et diffuser un outil à l'intention des répondants de développement durable du RSSS leur permettant de faire un état de la situation de leur établissement (pour l'ensemble de leurs installations)	Octobre 2017	MSSS, MDDELCC et répondants du RSSS	TERMINÉE Décembre 2017
 Consultation de représentants du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).	Juin ou juillet 2017		Octobre et novembre 2017.
 Rédaction d'une grille-diagnostic visant à établir le portrait du développement durable dans un établissement.	De juillet à août 2017	MSSS, MDDELCC et répondants du RSSS	Action terminée en décembre 2017.
 Test et diffusion de la grille-diagnostic aux répondants de développement durable.	Septembre 2017		Test en novembre 2017. Diffusion en décembre 2017.

Action 2

 Élaborer et administrer un sondage sur l'état des démarches de développement durable dans le RSSS	Janvier 2018	MSSS, MDDELCC	TERMINÉE Mars 2018
 Rédaction du sondage visant à déterminer l'état des démarches de développement durable dans le RSSS.	De juillet à octobre 2017	MSSS, MDDELCC	Action terminée en décembre 2017.
 Validation du sondage auprès des membres (GACRSSH).	De septembre à octobre 2017	MSSS	Action terminée en octobre 2017.

BILAN – Plan d'action du GACRSSH 2017-2020



Groupe d'accompagnement-conseil
du réseau de la santé
et des services sociaux

→ Intégration du sondage dans GESTRED et information des pilotes GESTRED et des répondants de développement durable.	Novembre 2017	MSSS	Action terminée en février 2018.
→ Administration du sondage et analyse des résultats.	Janvier et février 2018		Administration du sondage : terminée en mars 2018. Analyse des résultats : terminée en mai 2018.

Action 3

→ Élaborer et diffuser un guide sur la mise en place d'une démarche de développement durable dans un établissement de santé et de services sociaux	Mars 2019	MSSS, MDDELCC	TERMINÉE Mars 2019
→ Rencontre du GACRSSH sur la présentation des résultats du sondage et remue-méninges sur le contenu du guide visant à outiller le RSSS sur la démarche en développement durable.	Février 2018	MSSS, MELCC, CIUSSS de l'Estrie-CHUS, CISSS Montérégie-Centre, CHU de QC-UL	Action terminée en mai 2018.
→ Élaboration d'une ébauche de guide.	Octobre 2018		Élaboration du guide par le sous-comité. Rencontres faites le 4 octobre et le 22 novembre. Décision de préparer le guide dans le site Web.
→ Présentation de l'ébauche du guide au GACRSSH.	Octobre 2018		Action terminée le 22 janvier 2019.
→ Diffusion du guide.	Mars 2019	MSSS	Diffusion dans le site Web du MSSS en mars 2019.

Action 4

→ Diffuser un répertoire des documents et ressources gouvernementales touchant de près les enjeux de développement durable et s'adressant aux établissements de santé et de services sociaux	Mars 2018	MSSS, MDDELCC	TERMINÉE Décembre 2018
---	------------------	----------------------	-----------------------------------

BILAN – Plan d’action du GACRSSS 2017-2020



Groupe d’accompagnement-conseil
du réseau de la santé
et des services sociaux

→ Regroupement des documents et ressources gouvernementales en un répertoire par le MSSS en fonction de l’information disponible sur Internet et collecte d’information auprès des membres du GACRSSS.	De septembre à décembre 2017	MSSS	Action terminée en février 2018.
→ Validation du répertoire auprès des MO responsables, dont les membres du GACRSSS.	Janvier et février 2018		Action terminée en octobre 2018.
→ Diffusion du répertoire auprès des répondants de développement durable du RSSS.	Mars 2018		Action terminée en novembre 2018 : présentation lors de la rencontre des répondants, mais diffusion, le 23 novembre, d’une version ajustée.

Axe Gestion écoresponsable

Action 5

 Soutenir le MSSS dans l’élaboration d’un cadre de référence en approvisionnements responsables dans le RSSS	Mars 2019	Tous	TERMINÉE Janvier 2019
→ Présentation de l’ébauche du cadre de référence et de la démarche pour commentaires au GACRSSS.	Octobre 2018		Présentation, le 22 janvier 2019, d’une version finale du cadre de référence (excepté les outils en annexe qui étaient encore en cours d’élaboration) et discussion sur les commentaires des membres du GACRSSS. Par la suite, les commentaires ont été intégrés dans le cadre.

Action 6

 Soutenir le MSSS dans le déploiement d’orientations sur la gestion des matières résiduelles dans le RSSS	Mars 2020	MSSS, MDDELCC, Recyc-QC, MAMOT	ABANDONNÉE
---	-----------	---	-------------------

BILAN – Plan d’action du GACRSSS 2017-2020



Groupe d'accompagnement-conseil
du réseau de la santé
et des services sociaux

<p>→ Formation d'un sous-groupe de travail du GACRSSS pour déterminer les chantiers prioritaires sur lesquels travailler (en lien avec les besoins du RSSS, notamment récoltés par le sondage).</p>	<p>Février 2018</p>	<p>MSSS, MDDELCC</p>	<p>Rencontre faite en novembre 2017 : consensus en ce qui concerne l'attente des orientations gouvernementales du plan d'action québécois sur la gestion des matières résiduelles.</p>
<p>→ Détermination d'un projet pilote potentiel pour une meilleure gestion des matières résiduelles avec le MELS et le MAMOT.</p>	<p>Automne 2019</p>		<p><u>ABANDONNÉE</u> Aucun travail avec les autres réseaux n'a encore été fait en raison de l'attente des orientations gouvernementales.</p>
<p>→ Rencontre du sous-comité à la suite de diffusion du plan d'action gouvernemental sur la gestion des matières résiduelles et proposition d'orientations pour le RSSS.</p>	<p>Automne 2019</p>	<p>MSSS, MELCC, Recyc-QC, MAMOT, MELS</p>	<p><u>ABANDONNÉE</u> Le plan gouvernemental a été diffusé le 11 février 2020. Depuis, les travaux sont suspendus à cause de la COVID-19.</p>
<p>→ Rencontre de travail du sous-comité sur les actions à mettre en œuvre en lien avec la promotion de la gestion des matières résiduelles dans le RSSS.</p>	<p>Février 2020</p>		<p><u>ABANDONNÉE</u> Les travaux du GACRSSS ont temporairement été suspendus à cause de la COVID-19. De plus, comme les autres étapes menant à celle-ci ont été retardées par la sortie des orientations gouvernementales, l'action a été abandonnée. Les travaux seront repris, mais différemment, dans le prochain plan d'accompagnement.</p>