

Nom de l'établissement : CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Nom de l'installation visitée : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES


Région : MONTRÉAL

Date de la visite : 7 septembre 2021

Date de transmission au MSSS : 6 juin 2022

Reddition de comptes : 7 septembre 2023

État d'avancement



Non débutée En cours Réalisée

	Non débutée	En cours	Réalisée	
L'ÉTABLISSEMENT S'ENGAGE À UNE GOUVERNANCE VISANT DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES ET ORGANISATIONNELLES STRUCTURANTES POUR LES USAGERS CONFIÉS À UNE RI-RTF	0	2	2	4
L'INSTALLATION S'ENGAGE À UNE GOUVERNANCE VISANT DES PRATIQUES CLINIQUES DE QUALITÉ POUR LES USAGERS CONFIÉS À UNE RI-RTF	0	3	1	4
L'ÉTABLISSEMENT S'ENGAGE À OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE DE QUALITÉ AUX USAGERS QUI SONT CONFIÉS À UNE RI-RTF	1	1	1	3
Total	1	6	4	0

Recommandations	Échéancier	Reddition de comptes au 7 septembre 2022			Reddition de comptes au 7 septembre 2023		
		Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée
		Partie 1 L'ÉTABLISSEMENT S'ENGAGE À UNE GOUVERNANCE VISANT DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES ET ORGANISATIONNELLES STRUCTURANTES POUR LES USAGERS CONFIÉS À UNE RI-RTF					
1	Le MSSS recommande à l'établissement de poursuivre son engagement et prendre les moyens nécessaires afin que le répondant RI-RTF soit connu des membres du personnel et que le comité expert d'établissement soit actif.	Début prévue : 01 novembre 2022 Fin prévue : 01 janvier 2024					X
2	Le MSSS recommande à l'établissement de poursuivre son engagement et prendre les moyens nécessaires afin d'assurer et soutenir le développement des compétences du personnel.	Début prévue : 17 mai 2022 Fin prévue : septembre 2023					X

Recommandations	Échéancier	Reddition de comptes au			Reddition de comptes au		
		7 septembre 2022			7 septembre 2023		
		Non débutée	En cours	Réalisée	Non débutée	En cours	Réalisée
3	Le MSSS recommande à l'établissement de poursuivre son engagement et prendre les moyens nécessaires afin d'assurer et soutenir le développement des compétences des RI-RTF.	Début prévue : 01 septembre 2022 Fin prévue : septembre 2023					X
4	Le MSSS recommande à l'établissement de prendre les moyens nécessaires pour que toutes les informations pertinentes soient transmises aux RI-RTF.	Début prévue : 01 juillet 2022 Fin prévue : 01 janvier 2024				X	
Partie 2 : L'INSTALLATION S'ENGAGE À UNE GOUVERNANCE VISANT DES PRATIQUES CLINIQUES DE QUALITÉ POUR LES USAGERS CONFIS À UNE RI-RTF							
5	Le MSSS recommande à l'établissement : • d'informer la RI-RTF de l'existence de la procédure permettant de vérifier le maintien de la conformité aux critères généraux déterminés par le ministre; • de s'assurer que la RI-RTF possède une formation à jour d'un organisme reconnu en réanimation cardiorespiratoire et en secourisme général; • de se doter d'un processus sur l'utilisation d'une clause dérogatoire au	Début prévue : 15 mars 2022 Fin prévue : 30 décembre 2022					X
6	Le MSSS recommande à l'établissement de doter : • d'un processus clinique précisant l'intensité du suivi professionnel de l'utilisateur confié à une RI-RTF; • de moyens pour s'assurer que chaque usager confié à une RI-RTF possède son plan d'intervention; • d'un modèle de sommaire des renseignements nécessaire à la prise en charge de l'utilisateur par une RI-RTF qui soit complet et conforme aux orientations ministérielles.	Début prévue : 01 septembre 2022 Fin prévue : 01 novembre 2023				X	
7	Le MSSS recommande à l'établissement de recueillir dans un délai maximal de 30 jours après le départ de l'utilisateur de la ressource, les documents ainsi que les biens et les avoirs le concernant.	Début prévue : 15 septembre 2022 Fin prévue : 01 novembre 2023				X	
8	Le MSSS recommande à l'établissement de formaliser son processus de contrôle de la qualité afin qu'il soit complet.	Début prévue : 15 mars 2022 Fin prévue : 1 novembre 2023				X	
Partie 3 : L'ÉTABLISSEMENT S'ENGAGE À OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE DE QUALITÉ AUX USAGERS QUI SONT CONFIS À UNE RI-RTF							
9	Le MSSS recommande à l'établissement de s'assurer que la RI-RTF favorise l'accès à l'utilisateur à des activités de loisirs et à la vie communautaire.	Début prévue : 1 juillet 2022 Fin prévue : 30 septembre 2023				X	
10	Le MSSS recommande à l'établissement de s'assurer que la RI-RTF procure aux utilisateurs confiés un milieu de vie se rapprochant le plus possible d'un milieu naturel.	Début prévue : 1 juillet 2022 Fin prévue : 30 septembre 2023				X	